09/05/2026 – Iniciamos o projeto

- Commits iniciais gerando os arquivos
- Separando camadas e pacotes do projeto
- Gerando primeira versão dos arquivos, mapeando com banco de dados



10/05/2026 – Encaminhamento da lógica de negócios da API

- Criando endpoints mapeados com o banco de dados
- Corrigindo erros de lógica e bugs
- Escalando projeto para atender todas as entidades geradas no banco Oracle



11/05/2026 – Iniciando refatoração

- Revisando endpoints necessários para atender requisitos da entrega
- Reduzindo quantidade de endpoints de 86 para 38
- Removendo arquivos e métodos não usados
- Revisando documentação



12/05/2026 – Finalizando refatoração e concluindo o projeto

- Testando endpoints finais e corrigindo imprecisões com o banco de dados
- Verificando atendimento de todos os requisitos técnicos
- Adicionando JSON de testes e documentação faltante ao projeto